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RESUMEN. 
La presente investigación tiene por objetivo presentar un estudio que consiste en el seguimiento a 
proyectos apoyados por Alianza para el Campo, programa de ejecución Federal y Estatal durante el 
periodo 2003 – 2006 y que tiene por objetivo incrementar el ingreso de los productores de la 
población rural. El seguimiento y evaluación es un aspecto esencial de todo proyecto. Permite 
determinar el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias para resolver problemas, 
haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y actividades. En suma, la propuesta de esta 
investigación gira en torno a que se debe dar un estrecho seguimiento a cada uno de los proyectos 
que se apoyan por las entidades federales y estatales, ya que es fundamental apoyar principalmente 
a aquellos proyectos viables, a los de mayor impacto en las comunidades rurales de zonas de muy 
alta marginación, entregándolos en el tiempo y forma, ya que algunas veces el apoyo llega cuando 
pasó la oportunidad de mejora. 
Palabras clave: Evaluación, Alianza para el campo, Seguimiento proyectos. 

ABSTRACT 
The next investigation has for objective introduce a study that consist in the support projects 
followed for “Alliance to the Farming”, Federal and State programs during the cycle 2003-2006 and 
has the objective to increase the producer profits of the country population. 
The followed and evaluation is an essential aspect for every project. Permits determine the activities 
progress and take the necessary measures to resolve problems, making the necessary adjusts in the 
objects and activities. 
In general, the propose of this investigation is that we have to do a narrow followed to each projects 
that are support for the federal and state entities, because is fundamental support in a first place the 
viable projects, those that have a bigger impact in the country communities that has zones with high 
marginalization, deliver it in time and form, because sometimes the support arrives when the 
improve opportunity has pass. 
Keywords: Evaluation, Alliance for the field, Projects Following. 
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Modelo de Seguimiento a apoyos federales al campo de Jalisco. 

Una perspectiva del Aseguramiento de la Competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para que Jalisco logre ser más competitivo, será necesario promover cambios de fondo al sistema 

económico en el país: “Eliminar la burocracia y la corrupción y con un adecuado manejo de la 

infraestructura, lograr que se tenga una excelente solidez económica”.Aguilar M.L. (2002).  

Esta aseveración, aunque suena muy dura, la realidad es que en nuestro estado al igual que el resto 

de la república existen lastres y obstáculos que no permiten el desarrollo del mismo, en forma 

general se puede decir que la gran mayoría de los programas y apoyos que implementa el estado son 

susceptibles a ser disfrazados o disimulados para que no lleguen a las personas que lo necesitan, 

De acuerdo con la definición que da el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., (IMCO), la 

competitividad es: “la capacidad de un país o región para atraer o retener inversiones”. Por 

extensión, podemos hablar no solamente de competitividad de un país o región, sino también de 

competitividad de las empresas e incluso de la competitividad de las personas en lo individual. 

Para que nuestro estado atraiga inversión por un lado, así como para que se llegue el apoyo del 

estado a las comunidades y personas que lo requieren, en especial al sector primario que se tiene en 

el campo; es necesario evaluar y dar un seguimiento estrecho a todo el proceso que conlleva desde 

que se solicita el apoyo, hasta que se aplica el mismo a un proyecto especifico, pasando por la 

verificación del sitio donde se aplicará así como la implementación y puesta en marcha del mismo. 

Al parecer, para el gobierno en todos sus niveles, se apuesta por repartir recursos financieros como 

alternativa básica de mejorar la competitividad del campo jalisciense. 

En suma, la propuesta de este trabajo gira en torno a que se debe dar un estrecho seguimiento a cada 

uno de los proyectos o a una mayoría representativa que fueron apoyados por Fondos Públicos y 

que “permite a las comunidades locales y regionales enfrentar los retos que presenta el aumento de 

la competitividad” Vazquez Barquero A. (1999). 
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OBJETIVOS. 

General:  

Justificar, Diseñar e Implementar  un Modelo de Seguimiento a  proyectos apoyados por los 

diferentes Programas de Alianza para el Campo (APC), del 2003 al 2006. 

Particulares: 

1. Establecer la relevancia de los programas públicos que apoyan proyectos productivos en el 

campo jalisciense. 

2. Identificar las razones por las cuáles se hace imperiosa la necesidad de impulsar la creación 

de un Proyecto de Seguimiento. 

3. Sustentar metodológicamente el diseño del modelo de seguimiento y su implementación. 

4. Presentar  los resultados obtenidos en la implementación del Proyecto de Seguimiento en su 

primera etapa. 

1. EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL CAMPO A TRAVÉS DE APOYOS 

FEDERALES Y ESTATALES. 

Los programas de la Alianza para el Campo son subsidios federales que ascienden a 

cantidades que fluctúan entre los 600 y 800 mdp al año, complementarios a las inversiones de los 

productores rurales y grupos prioritarios; focalizados a la población objetivo de los  programas y 

con mecanismos administrativos aparentemente bien definidos y eficientes (temas discutidos en el 

VIII Foro de expectativas del sector agroalimentario y pesquero) Molano, M. (2008).  

Para lograr el desarrollo del campo es necesario promover la creación de empresas o grupos 

organizados de productores, como lo explica Vázquez Barquero A. (1999): 

“Ante todo, hay que señalar que la propia organización de la producción es el 

principal factor de competitividad. La organización de las empresas formando redes 

de empresas especializadas hace posible obtener economías de escala externas a las 

empresas, pero internas al sistema productivo local, y reducir los costes de 

transacción.    

Los programas de la Alianza para el Campo se sujetan a Reglas de Operación claras y 

específicas, con una clara tendencia a la formación de grupos de productores, que consideran 

criterios generales, que contemplan mayores inversiones para los productores de menores ingresos y 

una mejor ponderación entre los recursos destinados al fomento de la productividad y aquello que 

impulse la transformación y el equipamiento para la comercialización, como establece Azua, J. 
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(2000) la coordinación de esfuerzos de la comunidad, el gobierno y los empresarios para lograr el 

desarrollo. 

Así como el apoyo a jóvenes, mujeres o personas de la tercera edad, emprendedores del 

ámbito rural y la incorporación de acciones de mejora continua y calidad de las actividades 

productivas y empresariales. Para Thurow, L. (2000) “La pirámide de la riqueza comienza por la 

organización social y las grandes piedras en la parte inferior de la pirámide son la organización 

social”. 

Toda persona física o moral que individual o colectivamente realice predominantemente 

actividades  en el medio rural y cumpla con los requerimientos de la población objetivo 

determinada en el apartado correspondiente, serán sujetos del beneficio de los programas:  

1. PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR), 

2. PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA, 

3. PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO, Y 

4. PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA 

Generalmente se establecen dos tipos de apoyo de los cuatro programas:  

• A la demanda libre.- Donde los demandantes a través de una solicitud simple, solicitan 

capitalización para la producción mediante la adquisición de activos fijos, excepto bienes 

inmuebles; fondos de garantía; pagos de servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría; 

para la consolidación organizativa y empresarial, etc. 

• A la demanda vía proyectos productivos.- Donde los demandantes solicitan recursos 

financieros a través de formulación proyectos de investigación y de apropiación tecnológica; 

proyectos del sistema de información del sector, y proyectos de apoyo a la integración de mercados 

y fomento a las exportaciones. 

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS. 

Los programas establecen su propia estrategia de evaluación, su presupuesto y su forma de 

aplicación por medio de tres técnicas: 

INTERNA: Por conducto de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, con los ejecutores de los 

programas en las entidades federativas, llevan a cabo por lo menos 4 mediciones de resultados cada 

3 meses, las cuales se someten al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para la toma de 

decisiones sobre el avance del ejercicio presupuestal y de metas y, tomar acuerdos y tiempos de 

cumplimiento. 



885 
 

Su objetivo es medir el apego del desarrollo de los programas a las reglas de operación, beneficios 

alcanzados y su efectividad.  

EXTERNA: La evaluación del impacto de los programas se inicia cuando se alcanza por lo menos 

el 60% de avance en los programas, y deberán ser evaluados por instituciones académicas y de 

investigación u organismos especializados de carácter nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia, en las respectivas materias de los programas.  

INDICADORES DE RESULTADOS: El “Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión 

Pública” se ha propuesto medir los efectos e impactos que sus acciones están teniendo en la 

sociedad o en los beneficiarios a los que se orientan sus programas, con base en el establecimiento 

de indicadores de desempeño que permitan evaluar los resultados de la gestión. 

A pesar de las formas anteriores de evaluación, no se conserva un registro de los beneficiarios 

apoyados, no existe información relacionada con la ubicación de los proyectos ni existe una 

verificación específica de que el proyecto se haya puesto en marcha. 

2. NECESIDAD DE CREAR EL MODELO DE ASEGURAMIENTO A PROYECTOS 
APOYADOS AL CAMPO JALICIENSE EN EL PERIODO 2003 - 2006.  
 

La evaluación de los programas que integran a la Alianza para el Campo se enfoca más a corroborar 

que los recursos destinados a cada programa se hayan aplicado de acuerdo a la programación y 

presupuestación. La gran ausencia existente es entre el trabajo realizado desde las oficinas y el que 

se requiere realizar en campo, razón por la cual se hace necesario diseñar un proyecto que cubra las 

siguientes necesidades: 

Identificar, por Distrito de Desarrollo Rural, la densidad de solicitudes apoyadas, y por consiguiente 

la asignación de recursos.   

Verificar que no exista duplicidad de apoyos para el mismo tipo de activos productivos. 

Corroborar que los integrantes de los grupos solicitantes, sean verdaderamente los beneficiarios. 

Corroborar que los proyectos apoyados se conservan en funcionamiento. 

Identificar los proyectos que no funcionan e indagar la o las razones. 

Una vez que se enumeraron las necesidades no cubiertas por la actual estrategia de evaluación se 

procedió a establecer las implicaciones a las que se podría enfrentar el proyecto, resultando: 
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Contratación de personal que viva en la cabecera del Distrito de Desarrollo Rural, con vehículo. 

Apoyo combustible. 

Compra y asignación de equipo: Geoposicionadores Satelitales. 

Compra y asignación de uniformes. 

Capacitación en la utilización del equipo. 

Diseño de bases de datos para capturar la información. 

Identificación del Líder del Proyecto. 

Obtención de Bases de datos de proyectos apoyados y análisis de las mismas. 

 

3. EL DISEÑO METODOLÓGICO DEL MODELO. 
Una vez identificadas las necesidades e implicaciones de crear un Proyecto de Seguimiento se 
procedió a sentar las bases del mismo a través de diseñar metodológicamente su implementación, 
estableciendo tres momentos a considerar: 

a. ANTES: 
Que considera aspectos correspondientes a la planeación: 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Donde se resaltan tres puntos a considerar: 

• Ausencia de una metodología con objetivos cuantificables para el seguimiento de los 
impactos y alcance de Alianza para el Campo. 

• Nulo control o seguimiento de proyectos apoyados.  

• El programa discrimina los proyectos en etapas. 

 
OBJETIVOS.  

GENERAL: Diseñar e implementar un Modelo de Seguimiento que permita el monitoreo continuo 
y vinculación de los programas que contenga información veraz y actualizada del estatus de 
proyectos apoyados. 

PARTICULARES: 

1. Identificar la situación en que se encuentran las Unidades de Producción Rural apoyadas 

por APC. 
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2. Realizar un seguimiento a los proyectos apoyados en áreas críticas y verificar si existe y de 

qué manera se están utilizando el o los componente(s) apoyado(s) para mejorar el 

funcionamiento de las Unidades de Producción Rural.  

3. Crear una base de información con las visitas de campo que permitan la toma de decisiones. 

 

PROCESO GENERAL DEL PROYECTO. 

 Identificación de las implicaciones del Proyecto. 

 Diseño de Instrumentos para Recolección de la Información. 

  Establecimiento de Criterios para la Identificación de la muestra.  

  Búsqueda de información básica de la  Muestra a través del sistema SISER. 

 Realización de las visitas de campo y captura de la información recolectada. 

  Supervisión del trabajo en campo. 

  Análisis de la información y elaboración del informe 

  Publicación de resultados. 

  

b. DURANTE: 
Que contempla fundamentalmente la parte correspondiente a la ejecución del Proyecto. 

 

 Definir el Universo 

 Identificar la muestra. 

 Imprimir la  Ficha Técnica (datos generales del proyecto y solicitantes). 

 Coordinar la logística de visitas a UPR´s seleccionadas. 

 Visita a la UPR, fotografiar el componente de apoyo y el proyecto en sí. 

 Aplicar encuesta, geoposicionar, tomar fotografías y capturar en base de datos.  

 Supervisión del trabajo de campo. 

 

c. DESPUÉS: 

Donde se hace el manejo de la información obtenida. 

 

 Se realiza el acopio, revisión y organización de la información recolectada en campo. 

 Se analiza y concluye la información recibida. 

 Se preparan y programan presentaciones de resultados. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL 
SEGUIMIENTO A PROYECTOS APOYADOS DEL 2003-2006. 
 

TAMAÑO DEL UNIVERSO: 
La cantidad de proyectos apoyados ascendió a 14,860, representando la cantidad de 
$1,617,297,270.00  

 

DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO DE PROYECTOS APOYADOS, POR PROGRAMA  

PROGRAMAS  
NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS  

2003  2004  2005  2006  Total  

ACUACULTURA Y PESCA  5  24  13  15  57  

APOYO A LOS PROYECTOS DE 
INVERSION RURAL (PAPIR)  

478  502  722  683  2,385  

FOMENTO AGRICOLA  636  661  891  897  3,085  

FOMENTO GANADERO  2,053  2,135  3,321  1,824  9,333  

Total general  3,172  3,322  4,947  3,419  14,860  

Figura No. 1 Fuente: SISER / SAGARPA 2003 - 2006  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para seleccionar la muestra, se decidió separar por etapas y programas, también se decidió 

establecer montos de apoyo como criterio para dejar una muestra representativa, por la gran 

cantidad de proyectos y para ir obteniendo resultados homogéneos, quedando de la siguiente 

manera: 

ETAPA 1 

El 100% de los Invernaderos, incluyendo los de PAPIR y el 100% de los Establos Grupales en el 

periodo 2003-2006. 

ETAPA 2 

El 100% de proyectos Acuícolas  y de PAPIR, complementando la muestra con proyectos de 

Fomento Ganadero apoyados con $150,000.00 o más, del periodo 2003 al 2006. 
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ETAPA 3 

Proyecto de Fomento Agrícola apoyados con $150,000.00 o más, del periodo 2003 al 2006.  

ETAPA 4 

Proyectos de Desarrollo Rural Agropecuarios y No Agropecuarios apoyados con $100,000.00 o 

más, del periodo 2003 al 2006. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LA ETAPA 1, POR DISTRITOS 

DISTRITO INVERNADEROS ESTABLOS 
GRUPALES 

1. ZAPOPAN 68 3 

2. LAGOS DE 
MORENO 

149 11 

3. AMECA 58 1 

4. TOMATLÁN 22 0 

5. EL GRULLO 29 0 

6. LA BARCA 51 2 

7. CD. GUZMÁN 127 0 

8. TOMATLÁN 9 0 

 

TOTAL 

 

513 

 

17 

Figura No. 2 Fuente: SISER / SAGARPA 2003 – 2006 
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Distribución de proyectos que NO están en funcionamiento por año y distrito 

POYECTOS QUE NO FUNCIONARON INVERNADEROS 2003-2006 

AÑ
O 

AME
CA 

CD. 
GUZM
AN 

COLOTL
AN 

LA 
BAR
CA 

LAGO
S DE 
MORE
NO 

TOMAT
LAN Y  
EL 
GRULLO 

ZAPOP
AN 

total % 

200
3 

     1 8 9 17.0
% 

200
4 

 2   1   3 5.7% 

200
5 

9 4 1 1 3 4 6 28 52.8
% 

200
6 

6 2   4 1  13 24.5
% 

total
es 

15 8 1 1 8 6 14 53 100.0
% 

% 28.3% 15.1% 1.9% 1.9% 15.1% 11.3% 26.4% 100.0
% 

 

          

Figura No. 3 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

Figura No. 4 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

20%

8%

1.- ¿Recibió algún servicio de capacitación o asistencia técnica relacionado con el 

apoyo?

SI NO NC

SI NO NC

33%

47%

21%

2.- ¿Usted realizó algún pago, en especie o en efectivo, por 

dichos servicios?

SI NO NC
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Aspectos organizativos 
3.- Que tipo de servicio recibió? 

 

Figura No. 5 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

 

Aspectos productivos 
M2 de invernaderos en operación y principales cultivos 

Tipo de cultivo en m2 

cultivo DDR1 

Zapopán 

DDR2 

Lagos de 

moreno 

DDR3 

Ameca 

DDR4 

Tomatlán 

DDR5  

El grullo 

DDR6  

La barca 

DDR7 

Ciudad 

Guzmán 

DDR8 

Colotlán 

TOTAL 

jitomate 55280 126406 43225 7320 18710 64200 189998 7040 512179 

frambuesa - - - - - 280000 - - 280000 

fresa - 1500 - - - 120000 480 - 121980 

flor 44900 13384 15708 2400 -

  

9000 1914 - 87306 

chile - 41709 7778 960 - - 11580 - 62027 

34%

16%

30%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3A: Asistencia tecnica o 

consultoria profesional

3B: Eventos de 

capacitación

3C: Formulación o 

diseño de un proyecto

3D: Gestión y puesta 

en marcha de un 

proyecto

3A: Asistencia tecnica o consultoria profesional

3B: Eventos de capacitación

3C: Formulación o diseño de un proyecto

3D: Gestión y puesta en marcha de un proyecto
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jitomate fresa - 40000 - - - - - - 40000 

tomate - 480 - 13000 2000 - - - 15480 

pepino 3700 - - - - - 5480 - 9180 

nopal verde - 4500 - - - - - - 4500 

hortalizas - 2400 - - - - 297 - 2697 

frijol - - - - - - 1440 - 1440 

forraje 480 - - - - - - - 480 

total 104360 230379 66711 23680 20710 473200 211189 7040 1137269 

Figura No. 6 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

 

Aspectos productivos 

9.- ¿había realizado esta actividad antes del apoyo? 

 

Figura No. 7 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

 

 

 

 

48.5% 

26.7% 
24.8% 

Si No N/C 
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Principal canal de comercialización 

 El principal canal de 
comercialización 
que utilizan los 
productores es a 
través de 
distribuidores con 
un 46% 

 Tan sólo en 3% de la 
producción se 
exporta, 
principalmente flor, 
jitomate cherry y 
pepino. 

  

Figura No. 8 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

 

Aspectos importantes 

 Inversión total de los 460 proyectos apoyados por Alianza 2003 – 2006 fue de: $ 

119855170.00 

 La producción antes del apoyo en la mayoría de los distritos se encontró jitomate, flores, 

fresa, frambuesa y arándano (estos últimos con menor que era maíz, posterior al apoyo a 

invernaderos la cambió principalmente a porcentaje). 

 Los 460 proyectos encontrados se encuentran fotografiados y geoposicionados. 

Figura No. 9 Fuente: Creación propia, Resultados de la Etapa 1 2009 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

1. La cantidad de proyectos que no funcionan fluctúa en el 10% de los proyectos de la muestra 

y asciende a una cantidad importante de recursos financieros. 

2. Existe una gran disparidad en la asignación de recursos por distrito. 

15

% 
3% 

23

% 

46% 

13

% 

Pie de 

granja 

Venta 

local 
Distribuidores 

Exportación  Venta Nacional  
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3. El porcentaje de proyectos que no funcionan fue porque los solicitantes no conocían la 

técnica de cultivo en condiciones controladas y no recibieron el suficiente soporte técnico. 

4. Haber iniciado esta etapa afirma el hecho de que es importante la información obtenida y 

que se debe de continuar con las etapas siguientes. 

RECOMENDACIONES:   

1. En la recepción de los proyectos, se debe verificar que más que la elaboración de un 

proyecto, se cuente con un plan de negocios factible, que le haga sentido al(los) 

productor(es), que les oriente en qué y como debe de operar para que mejore su 

competitividad.   

2. Dar seguimiento a los proyectos apoyados por SAGARPA en periodos más cortos: antes de 

su instalación para que corresponda al vocacionamiento y las condiciones geográficas, 

durante su instalación y ya instalado, con cierta frecuencia para conocer sus necesidades y 

tropiezos. 

3. Del registro de beneficiarios cuyo proyecto no esté funcionando, verificar en años 

posteriores si solicita nuevos apoyos. 

4. Del registro de beneficiarios cuyo proyecto se encuentre en funciones, considerarlo para 

apoyos complementarios o que garanticen crecimiento cualitativo y/o cuantitativo. 

5. Promover una reunión con funcionarios del ramo, tomadores de decisiones, que analicen los 

resultados, replanteen los criterios actuales de asignación de recursos (para disminuir la 

cantidad de proyectos que no funcionan) y realicen una distribución de recursos más 

equitativa para los distritos. 
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